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	CONTENIDO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

	1. TITULO:   Tendencias actuales en métodos y herramientas de control en la gestión de proyectos de construcción.


	2. INTRODUCCIÓN:  La industria de la construcción en Colombia enfrenta serios desafíos de productividad, evidenciados por una caída del -22,69 % en la Productividad Total de los Factores en 2020 (DANE, 2020). Esta baja eficiencia se relaciona con la limitada adopción de tecnologías digitales y metodologías de control como BIM, así como con la fragmentación del conocimiento técnico. En este contexto, surge la necesidad de investigar las tendencias actuales en métodos y herramientas de control que puedan optimizar la gestión de proyectos de construcción. Implementar soluciones tecnológicas contribuiría a mejorar el desempeño en tiempo, costo y calidad, fortalecer la competitividad del sector y apoyar la sostenibilidad de la infraestructura. Esta propuesta se alinea con las líneas de investigación del grupo GIDESO de las UTS, y representa una oportunidad formativa clave para los estudiantes en contextos reales de aplicación.

	3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
El sector de la construcción en Colombia es clave para la economía nacional, representando el 7,1 % del total de ocupados (DANE, 2020). Sin embargo, enfrenta una baja productividad, con un aporte negativo del -22,69 % en la Productividad Total de los Factores en 2020. Esta situación se atribuye en parte a la escasa adopción de tecnologías avanzadas y metodologías de control durante la ejecución de obras, como el uso limitado del BIM en la fase constructiva y la falta de sistemas de monitoreo modernos. Además, la fragmentación del conocimiento técnico impide una aplicación efectiva de estas herramientas. Por tanto, es necesario identificar las tendencias actuales en métodos de control que puedan mejorar el desempeño en tiempo, costo y calidad de los proyectos.
Pregunta problema: ¿Qué tendencias existen en los métodos y herramientas de control actualmente utilizados en la gestión de proyectos de construcción, y cómo se relacionan con la mejora del desempeño en términos de tiempo, costo y calidad?

	4. JUSTIFICACIÓN:  
La baja productividad en el sector de la construcción en Colombia evidencia la necesidad de adoptar tecnologías y metodologías de control más eficientes. La limitada implementación de herramientas como BIM en la fase de ejecución, junto con la escasa integración de sistemas de monitoreo, ha generado sobrecostos, retrasos y pérdida de calidad en los proyectos. Esta investigación es relevante porque permitirá identificar tendencias actuales que optimicen la gestión del tiempo, los costos y la calidad, fortaleciendo así la competitividad del sector y aportando al desarrollo sostenible. Además, contribuye al avance académico y profesional en el área de control de proyectos de construcción.

	5. OBJETIVOS:  Objetivo general:
Identificar las tendencias actuales en métodos y herramientas de control utilizadas en la gestión de proyectos de construcción, con el fin de analizar su impacto en la mejora del desempeño en tiempo, costo y calidad, y proponer recomendaciones que fortalezcan la productividad y sostenibilidad del sector en Colombia.
Objetivos específicos:
• Identificar las tendencias y patrones actuales en los métodos y herramientas de control y seguimiento de proyectos de construcción.
• Caracterizar los métodos y herramientas de control empleados en la gestión de proyectos de construcción, acorde a sus enfoques teóricos y las tecnologías implementadas.
• Proponer un modelo de integración tecnológica (ej.: BIM + IoT) para monitoreo en tiempo real, validado mediante un piloto en una obra civil.
• Reconocer los métodos de control apropiados para la realidad local colombiana, considerando el entorno y las características particulares de la industria de la construcción en el país.

	6. REFERENTE TEORICO: 
Gestión de Proyectos de Construcción: Es el conjunto de actividades orientadas a planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar los recursos para alcanzar los objetivos de un proyecto de construcción dentro de los plazos, costos y estándares de calidad establecidos. Incluye la gestión de tiempo, costos, calidad, recursos humanos y riesgos.
Metodología BIM (Building Information Modeling): Es un enfoque de modelado digital de la construcción que permite crear representaciones virtuales de las infraestructuras. Ayuda a la visualización, planificación y coordinación de proyectos de construcción para mejorar la eficiencia y reducir los costos.
Productividad Total de los Factores (PTF): Indicador que mide la eficiencia de los factores de producción (trabajo, capital, materiales) en el proceso productivo. En el contexto de la construcción, se utiliza para evaluar la eficiencia de la utilización de estos recursos en los proyectos de construcción.
Control de Costos: Es el proceso de planificación, monitoreo y control de los costos de un proyecto de construcción para asegurar que no se superen los presupuestos establecidos y se cumpla con los márgenes de rentabilidad.
Sostenibilidad en la Construcción: La aplicación de prácticas que minimizan el impacto ambiental y social de los proyectos de construcción, buscando un equilibrio entre los aspectos económicos, ambientales y sociales a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

	7. METODOLOGIA: Investigación exploratoria, se seguirán las siguientes fases:
1.Fase 1: Recolección de información
2.Fase 2: Análisis y sistematización
3.Fase 3: Elaboración de la guía y validación
4.Fase 4: Publicación y difusión de resultados

	8. RESULTADOS: 
1. Identificación de las tendencias y patrones actuales en los métodos y herramientas de control en la gestión de proyectos de construcción.
2. Caracterización detallada de los métodos y herramientas de control utilizados en la gestión de proyectos de construcción identificados.
3. Relación de los métodos y herramientas más apropiadas para implementar en el control y seguimiento de proyectos de construcción acorde as u aplicabilidad y adaptabilidad al entorno y características de la industria de construcción en Colombia.

	9. CONCLUSIONES: No aplica (N/A) para propuestas ni para proyectos en curso.

	10. REFERENCIAS: 
· Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2020). Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC). Recuperado de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion​.
· Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2023). Revisión de la productividad en las empresas en Colombia. Recuperado de https://www.dnp.gov.co/LaEntidad_/misiones/mision-internacionalizacion/Documents/Notas_politica_Espanol/Revision_de_la_productividad_en_las_empresas_en_Colombia.pdf​.
· Project Management Institute (PMI). (s.f.). Gestión de seguridad en proyectos de construcción según la guía PMBOK. Recuperado de https://www.pmi.org/learning/library/es-seguridad-gestion-proyectos-construccion-7507​.
· International Organization for Standardization (ISO). (2021). ISO 21500:2021 - Project, programme and portfolio management — Context and concepts. Recuperado de https://www.iso.org/standard/75704.html​.
· Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2024). Encuesta Nacional Logística 2024. Recuperado de https://www.dnp.gov.co/Prensa_/Noticias/Paginas/dnp-y-gobierno-apuestan-sector-logistico-pais-con-encuesta-nacional-logistica.aspx​



Nota: Diligenciar el formato con la letra Arial y el tamaño 10 y la extensión máxima en hojas para el diligenciamiento del formato único de inscripción de Proyectos de investigación será: 
· Propuesta de Investigación:  2 hojas. 
· Proyecto en Curso: 3 hojas. 
· Investigación Terminada: 4 hojas.
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